# AI_SYS 프로젝트 진행 현황 (현재까지 완료)

프로젝트명: AI_SYS (경찰 공무원 시험 판례 학습 플랫폼)

현재 단계: 동작 가능한 베타 완성 (앱-서버-DB-로컬 LLM 연동 완료)

핵심 구현 완료

- iOS 5탭: Home / OCR / Search / Review / My Page
- OCR 인식 결과 자동 검색 연결 (스캔 -> 검색 -> 요약)
- FastAPI API 구현 (health, search, case detail, dashboard)
- PostgreSQL 시드 확장 + 앱 더미 데이터 DB 이관
- 대시보드 추천/오답 API 연동

전략 변경 핵심

- 서버형 LLM 검토에서 로컬 LLM 우선 전략으로 전환
- 이유: 오프라인 대응, 데이터 외부 전송 최소화, 지연/비용 리스크 완화
- 안정화: 앱 선로딩 + ready 대기 + 실패 시 fallback

성과

- 핵심 사용자 경로 E2E 동작 가능, 발표 가능한 통합 상태 확보

# 변경사항 및 앞으로 할 일 (우선순위)

진행 중 주요 변경사항

- 운영 이슈 해결: compose 혼선 정리, 404 원인 제거
- 데이터 전환: 앱 더미 중심 -> DB 중심 조회 구조
- LLM 운영 전환: 서버 중심 검토 -> 로컬 추론 우선
- UX 일관화: 공통 뒤로가기/오류 폴백 패턴 적용

현재 리스크

- LLM 출력 파싱 실패 가능성
- 추천/검색 정확도 고도화 필요
- 자동 테스트 부족으로 회귀 위험 존재

다음 실행 계획 (P0 -> P1)

- P0: 실기기 E2E 안정화 (크래시 0, 핵심 경로 성공률 관리)
- P0: LLM 파싱 안정화 (포맷 고정, 파서 보강, 실패 로그 수집)
- P0: 추천/검색 1차 품질 개선 (오답 가중치, 쿼리 정규화)
- P1: 백엔드/iOS 자동 테스트 기본 세트 구축